



Every line of code is worth the SWEat

## **Undicesima riunione**

24 febbraio 2025

Uso		Interno
Destinatari		Gruppo SWE@
Responsabile		Davide Marin
Redattori		Riccardo Milan
Verificatori		Andrea Perozzo

**Indice**

<b>1. Informazioni generali</b> .....	<b>3</b>
1.1. Luogo e data della riunione .....	3
1.2. Partecipanti .....	3
<b>2. Ordine del giorno</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Dettagli della riunione</b> .....	<b>3</b>
3.1. Inizio stesura Manule Utente e Specifica Tecnica .....	3
3.2. Continuazione correzioni Analisi dei Requisiti .....	3
3.3. Progettazione .....	3
<b>4. Conclusioni</b> .....	<b>3</b>
<b>5. Tabella delle decisioni</b> .....	<b>3</b>

## 1. Informazioni generali

### 1.1. Luogo e data della riunione

- **Luogo:** Chiamata Discord
- **Data:** 24/02/2025
- **Ora:** 12:00
- **Durata:** 1 ora

### 1.2. Partecipanti

- Andrea Precoma
- Andrea Perozzo
- Davide Marin
- Davide Martinelli
- Klaudio Merja
- Riccardo Milan

## 2. Ordine del giorno

La riunione interna, svoltasi dopo il [SAL<sup>g</sup>](#) con l'azienda proponente per l'inizio del settimo *sprint<sup>g</sup>*, ha come principale obiettivo quello di continuare il miglioramento dell'Analisi dei Requisiti e soprattutto quello di iniziare a redigere il Manuale Utente e la Specifica Tecnica, cominciando la progettazione del *software*.

## 3. Dettagli della riunione

### 3.1. Inizio stesura Manule Utente e Specifica Tecnica

Dopo aver sistemato quasi tutti gli errori dei documenti principali, segnalati nella consegna della *milestone* RTB, possiamo iniziare per quanto possibile a redigere i nuovi documenti, ovvero Manuale Utente e Specifica Tecnica, necessari per l'avanzamento dei lavori e la futura *milestone* PB.

### 3.2. Continuazione correzioni Analisi dei Requisiti

I lavori di sistemazioni e miglioramenti dell'Analisi dei Requisiti, che avevano come termine fissato la fine del sesto *sprint*, si prolungheranno anche per il settimo, a causa di *feedback<sup>g</sup>* dell'azienda proponente che hanno reso necessari ulteriori cambiamenti.

### 3.3. Progettazione

Oltre alle questioni legate al ciclo di vita della documentazione, in questo *sprint* abbiamo fissato l'obiettivo di iniziare la progettazione del *software*, definendo ad esempio l'architettura da utilizzare.

## 4. Conclusioni

Per questo *sprint* contiamo di terminare le ultime questioni legate alla prima *milestone* e di iniziare il ciclo di vita dei documenti legati alla seconda, prendendo finalmente in mano il prodotto *software*, cominciando con la progettazione.

## 5. Tabella delle decisioni

ID	Assegnatari	Descrizione
<a href="#">D0148</a>	Andrea Precoma	Inizio redazione Manuale Utente
<a href="#">D0147</a>	Klaudio Merja, Andrea Precoma	Inizio redazione Specifica Tecnica

<b>ID</b>	<b>Assegnatari</b>	<b>Descrizione</b>
<u>D0145</u>	Riccardo Milan	Stesura del verbale interno del 24/02/25
<u>D0144</u>	Andrea Perozzo	Stesura verbale esterno 24/02/25
<u>D0142</u>	Riccardo Milan	Stesura pianificazione sprint 7
<u>D0143</u>	Riccardo Milan	Stesura retrospettiva sprint 7
<u>D0129</u>	Davide Martinelli	Sistemazione AdR
<u>D0146</u>	Klaudio Merja	Miglioramenti al test glossario